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В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы (далее - муниципальная программа) в 2014 году проводились мероприятия по сохранения транспортной системы, доступности транспортных услуг для населения.
В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию (сокращение финансирования из областного бюджета, получение экономии от торгов, другие причины). Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу:
	от 31.01.2014 № 19,

от 06.03.2014 № 47, 

от 15.05.2014 № 92, 

от 09.09.2014 № 163, 

от 29.10.2014 № 198, 

от 12.01.2015 № 5,

от 24.03.2015 № 52,


	от 06.05.2015 № 67,

от 03.07.2015 № 113, 

от 15.07.2015 №121, 

от 14.08.2015 №136,

от 01.09.2015 № 152,

от 02.11.2015 № 196,

от 22.01.2016 № 14




Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы.
Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств.
Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, 
запланированных к реализации в 2015 году.
	N 
п/п
	Наименование мероприятия
	Объём финансирования и источник

план
	Объём финансирования

факт
	Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий
	Выпол-нение 
(+,-)

	1
	Ремонт автомобильной дороги Пижанка -Павлово
	499,965 

(местный бюджет)
	509,265 
	Выполнены работы по устройству съезда с автодороги.
	+

	2
	Ремонт автомобильной дороги Пижанка -Казаково
	1245,626
(местный бюджет)

2312,237

(областной бюджет)
	1259,476
2312,237


	Отремонтировано 2 км дороги. Часть средств в соответствие с муниципальным контрактом будет оплачена в 2016 году.
	+

	3
	Трансферт на нужды Пижанского городского поселения
	418

(областной бюджет)
	418
	Перечислен трансферт
	+

	4
	Содержание автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском районе   
	695,493 

(местный бюджет)

13186,549 (областной бюджет)
	695,493 

(местный бюджет)

13186,549 (областной бюджет)
	В соответствие с контрактом осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском районе (292,8 км.). Часть средств за декабрь будет оплачена в 2016 году.
	+

	5
	Оплата контрактов прошлых лет (по содержанию)
	763,294
(областной бюджет)
	763,294


	Оплачены в марте 2015 года работы, выполненные за декабрь 2014 года.
	+

	6
	Обработка песчано-солевой смесью
	199,34

 (местный бюджет)
	199,34


	Выполнялись работы по контрактам.
	+

	7
	Развитие транспорта
	1648,1

(местный бюджет)
	1648,019

	Возмещены расходы транспортному предприятию.
	+

	8
	Выполнение работ по ремонту дороги д.Лом-Комары – д.Павлово
	404,316 

(местный бюджет)

475 (областной бюджет)
	404,316
475
	Работы (1,022 км.) выполнены в рамках проекта по поддержке местных инициатив, часть средств из областного бюджета в соответствие с контрактом будет оплачена в 2016 году.
	+

	9
	Выполнение работ по ремонту дороги д.М.Ошаево-д.Семеево
	773,916 

(местный бюджет)

872,738 (областной бюджет)
	773,916 

872,738
	Работы (1,735 км.) выполнены в рамках проекта по поддержке местных инициатив, часть средств из областного бюджета в соответствие с контрактом будет оплачена в 2016 году.
	+

	
	Нераспределенный остаток
	1270,454

(местный бюджет)

776,214

 (областной бюджет)
	
	
	

	
	Всего по программе
	25541,242

18804,032 (обл б.)

6737,21 (мест б)
	23517,643
18027,818 (обл б.)

5489,825 (мест б)
	
	


Из 9 мероприятий выполнены 9 (100 %). 
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

	 N 
п/п

	Наименование        
показателей
	Единица из-мере-ния
	Значение  показателей
	Уровень достижения показателя, %


	Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного  года 
(при наличии)

	
	
	
	год,     
предшествующий   
отчетному

	отчетный  год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Ремонт автомобильных дорог      общего пользования     регионального или межмуниципального значения
	км
	07
	2,0
	2,0
	100
	

	2
	Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного         значения, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности    автомобильных дорог общего пользования местного значения
	% 
	93,7
	95,2
	92,4
	103,0
	

	3
	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП
	% 
	0
	0
	1
	0
	

	4
	Охват профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения дошкольных и школьных учреждений Пижанского района 
	% 
	100
	100
	100
	100
	


Из 4 показателей выполнены 3 (75 %).
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.
